


Controle de Versões					
Versão Data Autor Notas da Revisão					
0.1	23/12/2022	Fábio Rocha Éverton Correia	Apresentação de tema proposto		

Sumário

1 Objetivos deste documento	2
2 Situação atual e justificativa do projeto	2
3 Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto	2
4 Estrutura Analítica do Projeto – Fases e principais entregas	2
5 Principais requisitos das principais entregas/produtos	3
5 Marcos	4
7 Partes interessadas do projeto	4
8 Restrições	4
9 Premissas	4
10 Riscos	5
11 Orçamento do Projeto	5



1 Objetivos deste documento

Início do projeto EducaPlus, que será desenvolvido pelos alunos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas(ADS), Éverton José Bento Correia e Francisco Fábio da Silva Rocha, com objetivo de documentar requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições.

2 Situação atual e justificativa do projeto


O projeto tem como objetivo desenvolver um sistema para gerenciar secretarias de educação de municípios, já foram concluídas as fases de planejamento e coleta de requisitos, a implementação do back-end está em fases finais, os primeiros testes já foram iniciados e o Front-end já se encontra bem desenvolvido, ao final do projeto, seus usuários terão maior facilidade com relação ao gerenciamento de recursos escolares e criação de documentos.

3 Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

O projeto será considerado um sucesso se os seguintes objetivos forem atingidos.

- A entrega do projeto deve ser realizada até 09/02/2023
- O projeto deve seguir os requisitos especificados no documento de requisitos
- Todas as telas e funcionalidades do produto devem funcionar sem bugs
- a cobertura dos testes de software deve abranger 100% do código

4 Estrutura Analítica do Projeto - Fases e principais entregas



5 Principais requisitos das principais entregas/produtos

Iniciação:

Planejamento:

Execução, Monitoramento e Apresentação: (Englobam todos os requisitos)

Cadastro de Usuários(user).

Modificação de Cadastro de Usuário

Exclusão do Cadastro de Usuário

Inserção de Produtos (Alimentos e Limpeza)

Modificação de Produtos

Exclusão de Produtos

Consulta e Resgate de Produtos

Inserção de Pedido de Produtos (Alimentos e Limpeza)

Exclusão de Pedido de Produtos (Alimentos e Limpeza)

Inserção de Eventos

Exclusão de Eventos

Inserção de Alimentos para um Evento

Inserção de Documentos (Memorandos, Ofícios, Requerimentos)

Edição de Documentos (Memorandos, Ofícios, Requerimentos)

Exclusão de Documentos (Memorandos, Ofícios, Requerimentos)

Inserção de Pedido de Limpeza

Modificação de Pedido de Limpeza

Exclusão de Pedido de Limpeza

Consulta e Resgate de Pedido de Limpeza

Inserção de Eventos

Modificação de Evento

Exclusão de evento

Consulta e Resgate de Eventos

Inserção de Documentos

Modificação de Documento

Exclusão de Documento

Consulta e Resgate de Pedido de documentos

Requisitos Organizacionais

Outros Requisitos

Requisito de modificação de grupos de usuários

Permissões dos grupos de usuários

Finalização:

Termo de Abertura do Projeto	РМО
EducaPlus	Escritório de Projetos

6 Marcos

Fase ou Grupo de Processos	Marcos	Previsão
Definição do Projeto	Escolha de Tema: Gerenciamento de recursos de uma secretaria de educação.	20/12/2022
	Projeto Aprovado	23/12/202
Planejamento	Planejamento dos recursos, tempo e custo do projeto	31/12/2022
	Documentação	14/01/2023
Execução, Monitoramento e Controle	Monitoramento e	
	Monitoramento e controle do produto.	07/02/2023
	Correção de erros encontrados	10/02/2023
Apresentação do Projeto	Amostragem do projeto	14/02/2023
	Correção de erros apresentados pelos orientadores	17/02/2023
Encerramento	Fechamento do projeto	17/02/2023

7 Partes interessadas do projeto

Empresa	Participante	Função
IFRN	Francisco Fábio da Silva Rocha	Desenvolvedor Back-end, Testador
IFRN	Éverton José Bento Correia	Desenvolvedor Front-end, Testador,
		Gerente de Projeto

8 Restrições

- O orçamento do projeto deve ser no mínimo R\$ 1500,00
- O projeto deve ser entregue até dia 15/02/2023
- Os requisitos do projeto devem ser fechados por completo

9 Premissas

Para cumprir o prazo determinado, o gerente do projeto exigiu que:

 O acompanhamento com os orientadores deve ser realizado ao menos três vezes na semana.

Termo de Abertura do Projeto	PMO
EducaPlus	Escritório de Projetos

10 Riscos

Descrição do Risco	Descrição do impacto	Ação	Descrição da ação	responsávei s	Previsão
Eventos como falta de energia e ou internet	Atrasar a entrega do projeto	Mitigar	Obter formas de antecipar a entrega criando uma folga para as entregas	Éverton Correia Fábio Rocha	Durante todo o projeto
Falta no serviço de algum desenvolvedor ou testador	Atraso no serviço	Mitigar	Incluso cláusula de Professores pagarem cerveja para os alunos	Professores	Durante todo o projeto

11 Orçamento do Projeto

Aprovações					
Participante Assinatura Data					
Patrocinador do Projeto	Francisco Fábio da Silva Rocha	13/02/2023			
Gerente do Projeto	Éverton José Bento Correia	13/02/2023			

Período	Orçamento	Comentários
23/12/2022 - 29/12/2023	R\$ 1000,00	Contratação de desenvolvedores e testadores.
30/12/2023 - 14/01/2023	R\$ 2400,00	Compra de materiais e pagamentos dos funcionários.
17/01/2023 - 04/02/2023	R\$ 4000,00	Compra de materiais e pagamentos dos funcionários.
05/02/2023 - 10/02/2023	R\$ 2300,00	Compra de materiais e pagamentos dos funcionários.
11/02/2023 - 17/02/2023	R\$ 2300,00	Pagamentos dos funcionários.
17/02/2023 - 17/02/2023	R\$ 0,00	Encerramento do projeto
23/12/2022 - 17/02/2023	R\$ 11000,00	Tempo e custo total do projeto (EducaPlus)

Termo de Abertura do Projeto	DMO
EducaPlus	PMO Escritório de Projetos